CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA
RIO DE JANEIRO - RJ
DATA: ABRIL / 2013

Cronograma Físico-Financeiro

Duração da obra: 8 meses

ITEM	SERVIÇO	CONTRATO		PERÍODO EM MESES							
		VALOR	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
				15,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	15,00%	10,00%	10,00%
1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS										
				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				
2	CUSTOS GERAIS										
				30,00%	40,00%	30,00%					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
				50,00%	50,00%						
4	ESCORAMENTO										
				-	-	-	-	-	-	-	-
					30,00%	40,00%	30,00%				
5	COBERTURA										
								-	-	-	-
						30,00%	20,00%	50,00%			
6	FORROS										
					-			-	-	-	-
					50,00%	40,00%	10,00%				
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS										
					-	-	-	-	-	-	-
					15,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	15,00%	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES										
						15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS										
									30,00%	40,00%	30,00%
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS - ARGAMASSAS										
				-	-	-	-	-	-	-	-
									30,00%	40,00%	30,00%
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS - CANTARIA										
				-	-	-	-	-			
							50,00%	50,00%			
12	GRADIS E GUARDA-CORPOS										
					-	-			-	-	-
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
13	ESQUADRIAS										
							30,00%	40,00%	30,00%		
14	ESCADAS										
						-	-	-	-	-	-
					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
15	INSTALAÇÕES										
						50,00%	50,00%				
16	ESTRUTURAS										
				30,00%	40,00%	30,00%					
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RESTAURO										
								50,00%	50,00%		
18	IMPERMEABILIZAÇÃO ESPECIAL										
						-	-	-	-	-	-
	TOTAL										
	%										
	BDI 16%	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL COM BDI										
	TOTAL ACUMULADO			-	-	-	-	-	-	-	-
	% ACUMULADO										